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Gamma en Nederwiek I Bijlagen

2

Geachte Voorzitter,

Met deze brief licht ik uw Kamer in over de manier waarop ik de eerstvolgende
windparken op zee wil vergunnen. Het gaat om kavel Gamma in
windenergiegebied IJmuiden Ver en kavel I in windenergiegebied Nederwiek!. Na
de vorige en tot nu toe grootste Nederlandse vergunningverleningsronde voor
windenergiegebied IJmuiden Ver (kavels Alpha en Beta), is dit de tweede ronde
waarin ongeveer 4 GW tegelijkertijd wordt vergund. De uitrol van windenergie op
zee draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen,
onze strategische autonomie en de Nederlandse economie.

Ik licht in deze brief toe waarom ik deze kavels zal vergunnen met de procedure
van een vergelijkende toets met financieel bod en op welke wijze ik deze
procedure op hoofdlijnen vorm wil geven. Daarnaast ga ik, zoals ik eerder heb
toegezegd, in deze brief verder in op de standaardisatie van
windturbinedimensies.? Tot slot informeer ik uw Kamer over een aantal
maatregelen die ik heb genomen om de veiligheid van onder andere windparken
op zee te versterken.

IJmuiden Ver kavel Gamma en Nederwiek kavel I

Kavel Gamma in windenergiegebied IJmuiden Ver en kavel I in windenergiegebied
Nederwiek liggen respectievelijk ongeveer 53 en 95 km van de kust. In bijlage 1 is
de kaart opgenomen van deze windenergiegebieden op zee.

De windparken worden aangesloten op het net op zee via twee platforms van
TenneT (“stopcontact op zee"”), die elk een gelijkstroomverbinding van 2 GW
hebben naar een landstation. De opgewekte elektriciteit van het windpark in
IJmuiden Ver kavel Gamma wordt getransporteerd naar de Maasvlakte, en die van

t Kavel I ligt in het zuidelijk gedeelte van windenergiegebied Nederwiek. Daarom wordt soms ook de naam
Nederwiek (zuid) kavel I gebruikt.

2 Geen toezeggingsnummer; toezegging over standaardisatie van windturbinedimensies is gedaan tijdens het
Plenair debat - Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(Kamerstuk 36410-XIII) voor het jaar 2024 en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds
voor het jaar 2024 (Kamerstuk I 36410-L) antwoord le termijn + rest, gehouden op 12 oktober 2023.
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Nederwiek kavel I wordt getransporteerd naar Borssele.3 De verwachte Ons kenmerk
ingebruikname van de windparken in IJmuiden Ver kavel Gamma en Nederwiek DGKE-DRE / 53305796
kavel I is respectievelijk in het tweede kwartaal van 2031 en het vierde kwartaal

van 2030.4

Kavelgrootte

Ik zal, zoals ik eerder heb toegezegd, uw Kamer informeren over de kavelgrootte
die ik hanteer bij deze vergunningverleningsprocedures.> Van een meerderheid
van de windparkontwikkelaars heb ik vernomen dat zij een voorkeur hebben voor
kavels van 1 GW. Adviesbureau Afry heeft op mijn verzoek recent een rapport
over de marktomstandigheden voor windenergie op zee opgesteld.® Afry stelt
onder andere in hun rapport dat kleinere kavels van 1 GW - ten opzichte van
kavels van 2 GW - in de huidige marktomstandigheden voordelen met zich
meebrengen. Kleinere kavels verminderen de waargenomen (financiéle) risico’s
van windparkontwikkelaars door een lagere benodigde investering.

Ik heb besloten om voor de komende vergunningverleningsprocedures een
kavelgrootte van 1 GW te onderzoeken als alternatief voor de oorspronkelijk
beoogde kavelgrootte van 2 GW. Hierbij onderzoek ik ook de optie van één kavel
van 2 GW en twee kavels van 1 GW. Dit aanvullende onderzoek is nodig, omdat ik
er zeker van wil zijn dat kavels van 1 GW werkbaar zijn.

Ten eerste onderzoek ik daarbij hoe ik het kader voor de bouw en testfase van
twee windparken van 1 GW en één 2 GW platform voldoende duidelijk kan
vormgeven. Deze windparken worden door TenneT aangesloten met 2 GW
gelijkstroomplatforms vanwege de relatief grote afstanden tot de aansluitlocaties
op land en de grote hoeveelheid aan te sluiten vermogen. De oplevering van de
geplande gelijkstroomverbindingen vergt een specifieke procedure omdat, in
tegenstelling tot wisselstroomverbindingen, een gelijkstroomverbinding getest
moet worden waarvoor het volledige windpark aangesloten en gereed moet zijn
voor het leveren van het volledige vermogen. Wederzijdse afhankelijkheden en
verplichtingen en de (financiéle) risicoverdeling tussen TenneT en twee
windparkontwikkelaars (in plaats van één windparkontwikkelaar bij een
kavelgrootte van 2 GW) dienen voldoende duidelijk te zijn. Hierbij wil ik
voorkomen dat deze wederzijdse afhankelijkheden tot extra maatschappelijke
kosten leiden. Ik bezie dit in het ontwikkelkader windenergie op zee en Besluit
schadevergoeding net op zee. Ook weeg ik de impact op de toeleveringsketen
mee. Ten tweede onderzoek ik hierbij de gevolgen voor de tijdslijnen van de
kavelbesluiten en daarmee mogelijk de gevolgen voor de tijdslijnen van de
vergunningverleningsprocedures en de bouwtijd voor de windparken. De
kavelbesluiten zijn namelijk momenteel opgesteld op basis van twee kavels van 2
GW. Aanpassing daarvan naar twee kavelbesluiten van elk 1 GW kan leiden tot de

3 De vergunningen voor de verbinding van IJmuiden Ver kavel Gamma zijn reeds onherroepelijk. Voor de
verbinding van Nederwiek kavel I zijn de vergunningen nog niet onherroepelijk.

4 Kamerstuk 33561, nr. 61; ontwikkelkader windenergie op zee, vastgesteld in april 2024.

5 Geen toezeggingsnummer; toezegging over kavelgrootte is gedaan tijdens het Commissiedebat over het
Nationaal Plan Energiesysteem, gehouden op 8 februari 2024.

6 https://rvo.nl/ijver-gamma-nederwiek-zuid.
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noodzaak voor aanvullend onderzoek voor de milieueffectrapportages en daarmee
tot extra benodigde tijd. Tot slot onderzoek ik hierbij of en in welke mate er
ruimte is voor overplanting” in de kavels.

Ik bezie dit in afstemming met de windenergiesector en TenneT. Ik ben van plan
uw Kamer rond de zomer over de gekozen kavelgrootte te informeren, nadat ik
mijn verdere onderzoek heb afgerond.

Vergunningverleningsprocedures: vergelijkende toets met financieel bod
De Wet windenergie op zee (hierna: de wet) kent vier mogelijke procedures om
de vergunning voor de bouw en exploitatie van windparken op zee te verlenen.8
Om een zorgvuldige keuze te kunnen maken, heb ik de afgelopen maanden de
marktcondities onderzocht. Hiertoe heb ik gesprekken met onder andere de
windenergiesector en energie-intensieve industrie gevoerd en een onafhankelijke
markttoets door Afry laten uitvoeren. Ook heb ik gesprekken gevoerd met de
ministers van Financién, van Infrastructuur en Waterstaat, voor Natuur en Stikstof
en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om overige beleidsdoelstellingen
mee te wegen. Verder heb ik — voor zover op dit moment mogelijk — ervaringen
meegenomen van de voorgaande (subsidievrije) vergunningverleningsprocedures
in Nederland en andere Noordzeelanden.

In de volgende paragrafen ga ik eerst in op een aantal punten die ik heb
meegenomen in de procedurekeuze, zoals de marktomstandigheden en de
inpasbaarheid van windenergie op zee binnen de ecologische draagkracht van de
Noordzee en in het energiesysteem. Vervolgens licht ik mijn procedurekeuze toe,
waarbij ik ook kort vooruitblik naar eventuele alternatieven en toekomstige
vergunningverleningsprocedures.

Marktomstandigheden

Het afgelopen jaar zijn de marktomstandigheden voor windenergie op zee
verslechterd. Zo zijn enerzijds de kosten (o0.a. rente, materiaal, materieel en
arbeid) gestegen en zijn anderzijds de opbrengsten onzekerder doordat de
verwachte vraagontwikkeling naar elektriciteit achterblijft. Voldoende vraag naar
elektriciteit is — los van het belang voor het gehele energiesysteem - essentieel
voor een solide businesscase van windenergie op zee. Hierdoor zijn de financiéle
risico’s toegenomen en is de businesscase verslechterd. Als gevolg daarvan
hebben - hoewel nog steeds meerdere per kavel - minder windparkontwikkelaars
een aanvraag ingediend voor de recent gesloten vergunningverleningsprocedures
van IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta ten opzichte van eerdere
vergunningverleningsrondes.

7 Overplanting houdt in dat er meer GW aan capaciteit kan worden aangesloten op het platform dan dat de kabels
kunnen transporteren. Dit kan omdat, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, de maximale capaciteit van het
windpark zelden wordt benut. Door overplanting mogelijk te maken kan de exportcapaciteit van ca. 2 GW vaker
volledig en dus efficiénter worden benut.

8 Artikel 14a Wet windenergie op zee stelt dat de verlening van een vergunning geschiedt met de toepassing van
de procedure met subsidie, een vergelijkende toets, een vergelijkende toets met financieel bod of een veiling.
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Zoals ik eerder noemde, heeft Afry recent een onderzoek naar de
marktomstandigheden voor windenergie op zee verricht. Zij concluderen dat de
marktomstandigheden zijn verslechterd, waarbij een toenemend verschil tussen
de verwachte opbrengsten en kosten (Levelised Costs of Electricity, LCOE) het
risico voor ontwikkelaars vergroot. Om op veranderingen in de markt te kunnen
inspelen en te zorgen dat er voldoende partijen een aanvraag indienen per
vergunningverleningsronde, raadt Afry de procedure van een vergelijkende toets
aan met daarnaast het uitwerken van subsidie. Om een stabiele en duurzame
groei van windenergie op zee te garanderen raden ze aan om, naast het
onderzoeken van opties voor subsidie, zowel innovatie als het vraagprofiel van
elektriciteit te blijven stimuleren. Afry geeft verder aan dat het Nederlandse model
gewaardeerd wordt door windparkontwikkelaars. Nederland maakt ten opzichte
van de in dit rapport onderzochte landen Denemarken, Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk meer gebruik van kwalitatieve criteria in de
vergunningverleningsprocedure, terwijl de onderzochte
vergunningverleningsprocedures van de genoemde landen meer in het teken
staan van een financieel element. In de andere landen is tevens het risico van
annuleren van projecten voor windenergie op zee waarvoor al vergunningen zijn
verleend iets groter.

Ik heb er recent al voor gezorgd dat de businesscase verbetert door
windparkontwikkelaars meer tijd te geven voor de aansluiting van de windparken
op zee op de platforms van TenneT.° Hierdoor heeft een windparkontwikkelaar
meer tijd voor en flexibiliteit bij de realisatie van het windpark. Dit kan de
realisatiekosten verlagen. Daarnaast nemen hierdoor de financiéle gevolgen van
een kleine vertraging voor windparkontwikkelaars af.

Inpasbaarheid van windenergie op zee binnen de ecologische draagkracht van de
Noordzee en in het energiesysteem

De realisatie van ca. 21 GW eind 2032 conform de aanvullende routekaart is
alleen mogelijk, indien dit inpasbaar is binnen de ecologische draagkracht van de
Noordzee en inpasbaar is in het energiesysteem. 0 Bij de realisatie van de
windparken in Hollandse Kust (west) kavels VI en VII worden al flinke stappen
gezet op het gebied van systeemintegratie en het verminderen van negatieve
effecten van windparken op zee op de Noordzeenatuur plus het leveren van een
positieve bijdrage aan herstel van de Noordzeenatuur. Ook heb ik bij de
vergunningverlening van IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta onder andere
maatregelen gestimuleerd op het gebied van ecologie en systeemintegratie.

Uit het recent met uw Kamer gedeelde verantwoordingsonderzoek 2023 van de
Algemene Rekenkamer blijkt dat een vergelijkende toets (met financieel bod) voor
de hand ligt, indien er - zoals op dit moment het geval is - onvoldoende kennis is
om gestelde doelen voor de vergunningverlening te vatten in voorschriften.?

9 Kamerstuk 33561, nr. 61.

10 Kamerstuk 33561, nr. 53 en 61.

11 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, kenmerk
2024D19083.
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De Noordzeenatuur bevindt zich in een dusdanig slechte staat!? dat het steeds
uitdagender wordt om de vergunningen voor windparken op zee af te geven. Er
zijn op dit moment ecologische uitdagingen om de kavelbesluiten voor de
resterende windparken van de aanvullende routekaart (tijdig) te nemen. Voor
zover mogelijk, dus voor zover technieken bewezen en uitvoerbaar zijn, schrijf ik
daarom al ecologische voorschriften voor in de kavelbesluiten. Deze voorschriften
stellen harde eisen aan de bouw en exploitatie van het windpark.

Het is daarbovenop nodig om innovatieve ecologische maatregelen te blijven
stimuleren om de impact van het windpark op de natuur zoveel mogelijk te blijven
mitigeren en daarmee de toekomstige uitrol van windenergie op zee te
bestendigen. Door nu in een vergelijkende toets extra ecologische maatregelen te
stimuleren, creéren we meer zekerheid dat windparken ook op de langere termijn
kunnen worden gebouwd. Hiermee wil ik marktpartijen uitdagen en stimuleren om
met oplossingsgerichte en innovatieve aanvragen te komen op dit gebied.

Ook de integratie van de door het windpark op zee geproduceerde elektriciteit in
het energiesysteem blijft uitdagend, omdat de groei van de elektriciteitsvraag
achterblijft op de groei van het aanbod van hernieuwbare energie. Dit is nadelig
voor de businesscase van windparken op zee en kan daarnaast bij een te groot
verschil tussen vraag en aanbod leiden tot hoge maatschappelijke kosten als
gevolg van de inzet van congestiemanagement door de netbeheerder. Daarom
onderzoek ik of en hoe via de vergunningverlening van het windpark op zee de
groei van vraag naar hernieuwbare elektriciteit kan worden gestimuleerd. Hierbij
kijk ik onder andere naar mogelijkheden voor de stimulering van elektrolysers op
land met zo min mogelijk risico’s voor de businesscase van
windparkontwikkelaars. Ook onderzoek ik of en hoe alternatieve transportrechten
congestie op land kunnen verlichten.

Daarnaast onderzoek ik samen met de minister van Economische Zaken en
Klimaat hoe de projectontwikkeling voor de verduurzaming van de industrie beter
kan worden gefaciliteerd in samenhang met de opschaling van het aanbod van
duurzame energie.13 Zo kijken we bijvoorbeeld naar verschillende
oplossingsrichtingen voor de stijgende nettarieven en het geconstateerd
concurrentienadeel voor de industrie.#

Bij de ontwikkeling van windenergie op zee houd ik rekening met de balans tussen
de energietransitie, de voedseltransitie en de natuurtransitie op de Noordzee. De
minister van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt in dat kader samen met de
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister voor Natuur en
Stikstof, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mij hoe we
medegebruik in windparken op zee het beste vorm kunnen geven.!> Hierbij

2 Dit blijkt onder andere uit de Staat van de Noordzee, 2023.

3 Conform de motie van het lid Boswijk c.s.; Kamerstuk 36410 XIII, nr. 29.

14 Kamerstuk 32813, nr. 1372.

5 Medegebruik van windparken op zee is conform Programma Noordzee 2022-2027 toegestaan voor:
aquacultuur, passieve visserij, natuurherstel en -ontwikkeling en andere vormen van hernieuwbare
energieopwekking en -opslag (zoals zonne-energie op zee en batterijen); zie Kamerstuk 35 325, nr. 9.
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betrekken we ook de vergunningverleningsprocedures voor windparken op zee Ons kenmerk

mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de uitrol van windenergie op zee en  DGKE-DRE / 53305796
de businesscase van windparken op zee dit aan kan. Voor wat betreft aquacultuur

en passieve visserij nemen we de uitgangspunten van de onlangs gepubliceerde

Visie voor voedsel uit zee en grote wateren!® mee. Ook de rol van andere vormen

van hernieuwbare energieopwekking en -opslag aan de doelen uit het Nationaal

Plan Energiesysteem'” wegen we mee. Daarnaast is het belangrijk dat de

Noordzeenatuur wordt versterkt en de ecologische draagkracht gewaarborgd blijft.

Procedurekeuze

Ik kies ervoor om IJmuiden Ver kavel Gamma en Nederwiek kavel I te vergunnen
met de procedure van een vergelijkende toets met financieel bod. Deze procedure
beoogt partijen te stimuleren en uit te dagen om met innovatieve oplossingen te
komen voor maatschappelijke doelen zoals hiervoor geschetst, die bijdragen aan
de verdere doorgroei van windenergie op zee. De focus van de vergelijkende toets
met financieel bod zal dan ook liggen op de maatschappelijke doelen. Daarnaast
voeg ik een financieel bod toe vanwege het borgen van concurrentie en de waarde
die de kavels kunnen hebben voor de Nederlandse maatschappij. Ook helpt een
financieel bod om te kunnen differentiéren bij inhoudelijk vergelijkbare aanvragen
en wordt daarmee het risico geminimaliseerd dat ik moet loten om de vergunning
te vergeven. Bij de nadere invulling van het financieel bod (weging en hoogte)
houd ik aandacht voor de businesscase van windparken op zee en de samenhang
met de rangschikkingscriteria en gestelde randvoorwaarden. De exacte invulling
van de rangschikkingscriteria, weging en randvoorwaarden kan van invloed zijn op
de financiéle opbrengst.

Daarbij kunnen windparkontwikkelaars zelf rekening houden met hun
businesscase bij het indienen van een aanvraag en staat het ze vrij om afhankelijk
van de businesscase de hoogte van het bod te bepalen. Het is bij een
vergelijkende toets namelijk niet verplicht om bij een vergunningsaanvraag op alle
criteria in te gaan, dus partijen kunnen er ook voor kiezen om een heel laag
financieel bod op te nemen.

Ontwikkelingen toekomstige vergunningverleningsprocedures

Met het Nationaal Plan Energiesysteem zet het kabinet zich in om het aanbod van
binnenlandse duurzame energie in dit stadium van de transitie zoveel mogelijk te
vergroten. Zoals ik eerder in deze brief aangaf, is het voor de businesscase van
windparken op zee van groot belang dat de vraagontwikkeling aansluit bij de
ontwikkeling van windenergie op zee. Het kan echter zijn dat er tijdelijk een
andere aanpak nodig is voor de vergunningverlening voor windenergie op zee om
de periode waarin de vraag nog onvoldoende aansluit op het aanbod te
overbruggen, ook gezien de huidige marktomstandigheden. Om hierop in te
kunnen spelen, verken ik - als terugvaloptie - verschillende mogelijkheden.
Subsidie met overwinstbeperking!® of een tweezijdige contract-for-difference

16 Kamerstuk 21 501-32, nr. 1624.

7 Nationaal Plan Energiesysteem (versie van 1 december 2023).

18 Zoals ik onder meer beoog op te nemen in een wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
en klimaattransitie; zie ook Kamerstuk 31239, nr. 387.
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(CfD)1° zijn daarbij tijdelijke opties, maar gaan gepaard met verschillende grote
uitdagingen. Het gaat onder meer om: het vinden van budgettaire dekking, de
inpassing in het rechtssysteem en het verkrijgen van staatssteungoedkeuring bij
de Europese Commissie. De voordelen van een tweezijdig CfD ten opzichte van
subsidie met overwinstbeperking zijn dat de maatschappij kan meeprofiteren,
indien de marktomstandigheden zeer gunstig uitpakken, en dat het in lijn is met
de Europese verordening over de hervorming van de EU-elektriciteitsmarkt
(Electricity Market Design). Ik onderzoek momenteel hoe we binnen het
Nederlandse recht uitvoering kunnen geven aan tweezijdige CfD’s, zowel voor
windenergie op zee als andere technieken, zodat ik dit mechanisme - indien dit
nodig is - in de toekomst zou kunnen inzetten.2® De hier genoemde terugvalopties
kunnen marktverstorend werken, waardoor ik terughoudend ben met het inzetten
van deze terugvalopties en indien nodig, het gebruik ervan tot een minimum wil
beperken. Ik informeer uw Kamer later dit jaar over mijn verkenning naar deze
terugvalopties.

Naast de vergelijkende toets (met financieel bod) en subsidie is het volgens de
wet mogelijk om een vergunning voor een windpark te vergeven via een
veilingprocedure. Een veiling is een objectieve, snelle en voorspelbare
vergunningverleningsprocedure, mits het mogelijk is om op de benodigde
gebieden adequaat voorwaarden te stellen die bijdragen aan maatschappelijke
doelen en zij past binnen de marktomstandigheden. Zoals ik hierboven heb
toegelicht, zie ik op dit moment echter nog steeds uitdagingen rondom de
inpasbaarheid van windenergie op zee binnen de ecologische draagkracht van de
Noordzee en in het energiesysteem. Ik verwacht dat deze uitdagingen de
komende jaren nog blijven spelen. Daarom is het noodzakelijk om maatregelen
rondom de inpasbaarheid van windenergie op zee verder te blijven stimuleren via
de vergelijkende toets met financieel bod. Gelet op deze uitdagingen kan ik op dit
moment nog niet inschatten wanneer een veiling wel de meest geéigende
vergunningverleningsprocedure is en verwacht ik dat een vergelijkende toets (met
financieel bod) voorlopig nog het meest passend zal zijn. De komende jaren zet ik
- voor zover mogelijk - stappen om kwalitatieve criteria steeds meer als
randvoorwaarden op te nemen in de kavelbesluiten, om zo ook veilen in de
toekomst mogelijk te maken.?! Conform de wet zal ik voorafgaand aan iedere
vergunningverleningsprocedure dit opnieuw onderzoeken, waarbij ik steeds weer
rekening houd met de marktomstandigheden, maatschappelijke uitdagingen en
lessen uit eerdere vergunningverleningsprocedures.

Vormgeving vergelijkende toets met financieel bod
Op basis van de wet kunnen aanvullende regels en criteria worden gesteld aan de
vormgeving van een vergelijkende toets met financieel bod. Bij de rangschikking

1% Een tweezijdige CfD betreft een contract tussen twee partijen, in dit geval de overheid en een ontwikkelaar, die
een vaste prijs afspreken, in dit geval voor elektriciteit. Als de prijs niet wordt behaald op de markt, vult de
overheid aan tot het afgesproken bedrag. Als er meer dan de afgesproken prijs wordt verdiend op de markt,
betaalt de ontwikkelaar het overschot aan de overheid.

20 Kamerstuk 31 239, nr. 392 (antwoord op vraag 18) en 393.

21 Zie ook op pagina 37 figuur 6 Afwegingskader veiling of vergelijkende toets van het verantwoordingsonderzoek
2023 bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van de Algemene Rekenkamer, Kamerstuk
2024D19083.
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van aanvragen betrek ik in ieder geval de hoogte van het financieel bod, de Ons kenmerk
zekerheid van realisatie van het windpark en de bijdrage van het windpark aan de DGKE-DRE / 53305796
energievoorziening.

Daarnaast wil ik aanvullende rangschikkingscriteria of regels vaststellen, die

meewegen bij de rangschikking en beoordeling van de vergunningsaanvragen:

e Ik zal een aanvullend rangschikkingscriterium op het gebied van ecologie in de
regelingen opnemen, waarbij de focus ligt op innovatieve maatregelen die de
impact van het windpark op de natuur minimaliseren of mitigeren, of zelfs een
positief effect hebben. Voor zover mogelijk neem ik hierbij informatie uit de
aanvragen voor IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta mee.

e Voor de groei van de benodigde flexibele vraag zal ik — naast de stimulering
van directe elektrificatie — de koppeling van elektrolyse op land met de
vergunningverlening van het windpark op zee onderzoeken en mogelijk
meenemen in de vergunningverleningsprocedures, hetzij als
rangschikkingscriterium, hetzij als voorschrift. Ook onderzoek ik of en hoe
alternatieve transportrechten congestie op land kunnen verlichten. Ik ga de
komende tijd in gesprek met de windenergie- en waterstofsector, ACM en
TenneT om dit verder vorm te geven.

e De precieze invulling en weging van de rangschikkingscriteria en het financieel
bod worden met het opstellen van de conceptregelingen verder vormgegeven.

¢ Het aantal aanvragen dat een partij of consortium kan indienen per
vergunningverleningsprocedure wordt - net zoals bij IJmuiden Ver Alpha en
Beta - beperkt om zo de uitvoeringsrisico’s en regeldruk voor zowel de
publieke als private sector te verlagen.

e Net als bij de vorige vergunningverleningsprocedures Hollandse Kust (west)
kavels VI en VII en IJmuiden Ver Alpha en Beta worden de kosten voor de
locatiestudies en milieueffectrapportages in rekening gebracht bij de
vergunninghouders. Om verboden staatssteun in de vorm van vermeden
kosten voor onderzoeken in het kader van de milieueffectrapportage en
Passende Beoordeling die bij de voorbereiding van de kavelbesluiten door de
Rijksoverheid zijn gemaakt te voorkomen, worden deze kosten in rekening
gebracht bij de uiteindelijke vergunninghouders. De hoogte hiervan wordt
bepaald bij de publicatie van de (concept) ministeriéle regelingen.

e Ik ben voornemens om in de kavelbesluiten een maximale vergunningsduur
van een kavel van veertig jaar op te nemen.

Bij de vormgeving van de vergelijkende toets met financieel bod voor de
vergunning van deze kavels is een algemeen aandachtspunt dat ik het aantal
kostenverhogende maatregelen wil beperken om maatschappelijke kosten te
minimaliseren en de businesscase van windparken op zee niet verder onder druk
te zetten.

Ik ben voornemens om in de kavelbesluiten een voorschrift op te nemen die
ervoor zorgt dat ik meer inzicht krijg in het grondstoffenverbruik, de milieu-impact
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en waardebehoud van windparken op zee.?2 Deze informatie wil ik gebruiken bij
het opstellen van een routekaart voor circulariteit, waardoor ik in de toekomst de
mate van circulariteit van windparken op zee verder kan stimuleren via een
rangschikkingscriterium of voorschrift en de windenergiesector zich hierop kan
voorbereiden. Het opstellen van een routekaart circulariteit voor windenergie op
zee ligt in lijn met de gestelde ambities uit het Nationaal Programma Circulaire

Economie 2023-203023 om op productgroepniveau doelen concreter uit te werken.

Windparken zijn door het transitieteam circulaire maakindustrie aangewezen als
één van de prioritaire productgroepen. Circulariteit van windparken is belangrijk
omdat hiermee de afhankelijkheid van derde landen voor (zeldzame) grondstoffen
en materialen wordt beperkt en de duurzaamheid van windparken wordt vergroot.

Tevens ben ik voornemens om in het kavelbesluit een voorschrift op te nemen
over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), indien dit
juridisch gezien past na de verdere bestudering van het aanstaande kader van de
Europese verordening voor een netto-nul industrie (Net Zero Industry Act
(NZIA)). De komende periode werk ik de juridische inpasbaarheid hiervan verder
uit. Ik ben hiertoe voornemens, omdat de productieprocessen in de internationale
toeleveringsketen voor hernieuwbare energie-technologieén, zoals windenergie op
zee, niet vrij zijn van risico’s voor mens en milieu.2* Door het opnemen van zo’n
voorschrift beoog ik te borgen dat de vergunninghouder vroeg in het proces van
de bouw en realisatie van het windpark op zee aandacht heeft voor IMVO,
gebaseerd op de richtlijnen en principes van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling en de Verenigde Naties. Vandaar dat de
Nederlandse overheid ook de samenwerking stimuleert tussen de verschillende
partijen vanuit de windenergiesector en het maatschappelijk middenveld bij het
multi-stakeholder IMVO-convenant voor hernieuwbare energie, waar de
ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken ook partij
bij zijn.

Planning vergunningverlening

De planning voor de vergunningverleningsprocedures is als volgt. Ik beoog in het
laatste kwartaal van dit jaar de conceptversies van de ministeriéle regelingen te
publiceren. In de ministeriéle regelingen werk ik de in deze brief genoemde
rangschikkingscriteria, alsook de overige elementen van de procedures, verder
uit. De ontwerpkavelbesluiten staan gepland om in de loop van dit jaar
gepubliceerd te worden. Zoals ik in mijn brief over de update van de aanvullende
routekaart?’ heb benoemd, spelen er verschillende uitdagingen, zoals de
ecologische kaders en de ruimtelijke inpassing, die het (tijdig) kunnen nemen van
kavelbesluiten en daarmee de planning van deze vergunningverleningsprocedures

22 Conform de motie Boucke/Hagen om eisen ten aanzien van circulariteit op te nemen in alle nog uit te schrijven
vergunningverleningsprocedures voor windenergie op zee; Kamerstuk 36200-XIII, nr. 48.

23 Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (versie van 3 februari 2023). Kamerstuk 32852, nr. 225.
24 Ook geef ik hiermee invulling aan een tweetal moties, namelijk de motie Sienot/Van der Lee (Kamerstuk
35092, nr. 15) over het stellen van eisen bij vergunningverleningsprocedures van windparken op zee aan goede
milieu- en arbeidsomstandigheden bij de bouw en plaatsing van de windturbines en de motie Wassenberg/Jetten
(Kamerstuk 32813, nr. 211) over het opnemen van richtlijnen over de herkomst van de gebruikte grondstoffen in
de procedures van windmolen- en zonneparken.

25 Kamerstuk 33561, nr. 61.
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kunnen beinvioeden. Daarbij merk ik op dat ik samen met de staatssecretaris van gns kenmerk
Economische Zaken en Klimaat momenteel onderzoek op welke wijze een DGKE-DRE / 53305796
windpark in Nederwiek kavel I is in te passen ten opzichte van het nabijgelegen
gasdoorvoerplatform K13-A. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de

maatwerkoplossingen die de staatssecretaris en ik voorstaan en waarover we uw

Kamer in mei 2023 hebben geinformeerd.2® De locatiestudies worden afgerond in

het eerste kwartaal van 2025. De ambitie is om de definitieve regelingen in de

eerste helft van 2025 in de Staatscourant te publiceren. De aanvraagtermijn zal

aan het eind van het derde kwartaal van 2025 sluiten. De precieze datum stel ik

vast in de ministeriéle regelingen.

Net als bij eerdere vergunningverleningsprocedures met een vergelijkende toets
(met financieel bod), laat ik mij adviseren door (een) onafhankelijke
expertcommissie(s). Na de beoordeling van de aanvragen, worden de
vergunningen verleend. Ik zal uw Kamer hier te zijner tijd over informeren.

Standaardisatie van windturbinedimensies

Ik heb uw Kamer toegezegd meer duidelijkheid te geven over het standaardiseren
van windturbinedimensies (het voor een langere tijd vastleggen van de tiplaagte,
tiphoogte en minimumvermogen van de windturbines).?” Hiervoor heb ik gekeken
of standaardisatie het beoogde effect van het versterken van de toeleveringsketen
heeft en zo ja, of dit door de Rijksoverheid moet worden voorgeschreven, dan wel
door de windenergiesector zelf of in EU-verband kan worden opgepakt. Ook heb ik
hierbij de windenergiesector en buurlanden geconsulteerd en heb ik
kennisgenomen van het voorstel voor de North Seas Standard van de
branchevereniging voor windenergie NedZero.

Enerzijds kan standaardisatie verhoogde voorspelbaarheid bieden, de
productiekwaliteit verbeteren en leiden tot versnelling van de productie.
Anderzijds kan het resulteren in verminderde aansluiting van de toeleveringsketen
op de wereldmarkt en in beperktere flexibiliteit wat betreft keuzemogelijkheden bij
de inrichting van windparken. Zo zie ik dat de ontwikkeling van windturbines
onverminderd doorgaat. Bovendien is het nog onduidelijk wat de effecten van
standaardisatie zijn op verschillende aspecten, zoals: ecologie, scheepvaart-
veiligheid, luchtvaart en energieopbrengsten.

Daarnaast bestaat binnen de windenergiesector en onder buurlanden verdeeldheid
over het nut en de noodzaak van standaardisatie. Windturbines worden niet
exclusief ontwikkeld voor de Nederlandse markt, waardoor standaardisatie veel
effectiever zou zijn en minder nadelen zou kennen als dit (Noordwest-)Europees
of wereldwijd zou worden voorgeschreven.

26 Kamerstuk 34682, nr. 161.

27 Geen toezeggingsnummer; toezegging is gedaan tijdens het Plenair debat - Vaststelling van de
begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36410-XIII) voor het jaar
2024 en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024 (36410-L) antwoord
le termijn + rest, gehouden op 12 oktober 2023. Zie ook Kamerstuk 33561, nr. 59.
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Alles overwegende acht ik het op dit moment niet wenselijk om als Rijksoverheid  gns kenmerk
standaardisatie van de afmetingen van windturbines voor te schrijven.28 Het staat DGKE-DRE / 53305796
de windenergiesector zelf uiteraard vrij om hierop in te zetten. Ik blijf de

ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie van windturbines nauw volgen

en ik blijf hierover in overleg met de andere leden van de North Seas Energy

Cooperation (NSEC). Binnen NSEC bekijken we onder meer naar standaardisatie in

brede zin, zoals technische standaarden. Ook bekijken we op welke wijze verdere
standaardisatie de toeleveringsketen kan helpen kosteneffectiever op te schalen.

Een voorbeeld hiervan is het standaardiseren van een aantal onderdelen van

windturbines, zodat installatieschepen minder ombouwtijd nodig hebben tussen

projecten.

Wel kan ik voor de eerstvolgende windparken alvast meer toelichting geven over
de windturbinedimensies. Zo beoog ik voor de windturbines gelegen in IJmuiden
Ver kavel Gamma en Nederwiek kavel I een tiphoogte van maximaal 1000 voet
(304,8 meter) te laten gelden. Verdere informatie over waar en onder welke
voorwaarden de windparken in deze kavels gebouwd en geéxploiteerd mogen
worden, zal ik later dit jaar geven in de (ontwerp)kavelbesluiten.

Voor Nederwiek (noord) kavels II en III onderzoek ik de effecten van hogere
turbines dan 1000 voet op luchtvaart en andere (milieu)aspecten. Deze inzichten
neem ik mee in het besluitvormingsproces van deze en daaropvolgende kavels. In
de nog te publiceren conceptnotitie reikwijdte en detailniveau (cNRD - het
onderzoeksvoorstel voor de nog op te stellen milieueffectrapporten voor de
kavelbesluiten) voor deze en toekomstige kavels, wordt een bandbreedte
voorgesteld voor: het aantal windturbines, de afmetingen van de windturbines en
de funderingstechnieken. Tijdens de terinzagelegging van de cNRD staat het
eenieder vrij om een zienswijze in te dienen op de voorgestelde bandbreedte. In
de kavelbesluiten leg ik de uiteindelijke bandbreedte vast. Dit geeft de kaders
waarbinnen tot een optimaal windparkontwerp gekomen kan worden.

Veiligheidsaspecten bij windparken op zee

De vitale energie-infrastructuur in en op de Noordzee wordt door sabotage
bedreigd.2® Ten behoeve van de digitale en fysieke veiligheid van windparken op
de Noordzee heb ik recent reeds enkele maatregelen getroffen. Zo is er in de
kavelbesluiten voor de kavels Alpha en Beta van windenergiegebied IJmuiden Ver
een voorschrift opgenomen over veiligheid, waarin is opgenomen dat operationele
aansturing van de windparken moet plaatsvinden vanuit de EU. Ook moet de
uiteindelijke vergunninghouder een veiligheidsstrategie opstellen en met mij
delen. Ik ben voornemens om een vergelijkbaar voorschrift weer op te nemen in
de kavelbesluiten voor IJmuiden Ver kavel Gamma en Nederwiek kavel I.

Daarnaast is de Uitvoeringsregeling windenergie op zee aangepast met ingang van
1 januari 2024, wat het mogelijk maakt om bij wijziging van zeggenschap of
overdracht van de vergunning te toetsen op risico’s voor de openbare veiligheid,

28 Hiermee geef ik invulling aan de toezegging, zoals genoemd in voetnoot 24.
2 Kamerstuk 33450, nr. 118.
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voorzieningszekerheid of leveringszekerheid, ook voordat een windpark
operationeel is. Deze toets zal worden uitgevoerd bij de vergunningverlening van
toekomstige windparken op zee en bij een wijziging van zeggenschap van reeds
vergunde windparken op zee.

Tot slot

Ik ben mij ervan bewust dat uw Kamer en de windenergiesector benieuwd zijn
naar de uitslag van de vergunningverleningsprocedures van IJmuiden Ver kavels
Alpha en Beta. Ik verwacht de uitslag in juni met een Kamerbrief bekend te
kunnen maken, nadat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen
met de onafhankelijke expertcommissies hun beoordeling hebben voltooid.

De lessen uit deze vergunningverleningsprocedures neem ik, zodra de
vergunninghouders bekend zijn en waar mogelijk en relevant, mee in de
kavelbesluiten en de verdere uitwerking van de rangschikkingscriteria in de
vergelijkende toets met financieel bod voor IJmuiden Ver kavel Gamma en
Nederwiek kavel I.

R.A.A. Jetten
Minister voor Klimaat en Energie
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Bijlage 1 - kaart aangewezen windenergiegebieden op zee

Aangewezen
windenergiegebieden
op zee

Nederwiek | Iimuiden Ver

Gamma

Legenda

. lmuiden Ver kavel Gamma en Nederwiek kavel |
Overige aangewezen windenergiegebieden

---- Kabelroutes (in procedure/onderzoek)
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Bijlage 2 - onderbouwing en evaluatie van het voorstel (CW3.1)

Doel(en)

Beleidsinstrument(en)

A. Financiéle gevoigen
voor het Rijk

B. Financiéle gevolgen
voor maatschappelijke
sectoren

Nagestreefde
doeltreffendheid
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Een succesvolle, efficiénte en verantwoorde doorgroei van windenergie
op de Nederlandse Noordzee binnen de randvoorwaarden van een
toekomstig klimaatneutraal energiesysteem en de Noordzeenatuur.
Hoofddoel van de vergunningverleningsprocedure is het verlenen van
een vergunning voor het bouwen en exploiteren van windparken op zee.

De vergelijkende toets met financieel bod op grond van de
Wet windenergie op zee.

Financieel bod: Het Rijk ontvangt de mogelijke opbrengsten uit het
financieel bod.

Kosten milieueffectrapportages en locatiestudies: De kosten van de
milieueffectrapportages en locatiestudies (nader te bepalen, want
ze zijn nog niet afgerond) zullen ten laste komen van de partij aan
wie de vergunning wordt verleend. Deze voorbereidingen worden
gedaan om details over het windenergiegebied in kaart te brengen
voor het kavelbesluit en om risico’s te mitigeren. Deze bedragen
dienen ter vergoeding van de voorbereidingskosten die het Rijk
heeft gemaakt en worden vastgesteld bij ministeriéle regeling. Door
deze kosten in rekening te brengen bij de vergunninghouder wordt
voldaan aan EU-staatssteunregels.

De kosten voor de aanvraag inclusief de bouw worden gedragen door
de aanvrager(s)/winnaar(s) van de vergunning(en) van de betreffende
kavels binnen windenergiegebied IJmuiden Ver en Nederwiek. Deze
kosten worden meegewogen in de businesscase van deze kavels die
de vergunningaanvrager(s) overwegen. De winnaar(s) van de
vergunning(en) ontvangt/ontvangen de opbrengsten uit het
exploiteren van het windpark op zee. Daarnaast dragen partijen die
meedoen aan de procedure, maar uiteindelijk niet de vergunning
verkrijgen, kosten voor de voorbereiding van hun aanvraag.
Deelnemen aan de procedure is een vrije keuze en de kosten-
batenafweging is geheel aan de partijen.

Gezien de huidige marktomstandigheden en het belang van het
stimuleren van maatschappelijke doelen (zoals ecologie), is voor deze
procedure gekozen. Op deze manier wordt competitie bevorderd om met
oplossingsgerichte en innovatieve vergunningsaanvragen te komen,
voor zover die passen binnen de huidige marktomstandigheden.
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Momenteel is ex-ante niet bekend wat de oplossingen op het vlak van
bijvoorbeeld ecologie zullen worden. Er worden namelijk innovatieve
oplossingen gevraagd in de vergelijkende toets. Wel is bekend dat het
nodig is om innovatieve ecologische maatregelen te blijven stimuleren
om de impact van het windpark op de natuur zoveel mogelijk te blijven
mitigeren en daarmee de toekomstige uitrol van windenergie op zee te
bestendigen.

De Wet windenergie op zee kent vier mogelijke procedures om de
vergunning voor de bouw en exploitatie van windparken op zee te
verlenen, namelijk: procedure met subsidie, een vergelijkende toets, een
vergelijkende toets met financieel bod of een veiling.

De vergelijkende toets met een financieel bod is gezien de huidige
beleidswensen het meest geéigende instrument om de betreffende kavels
van windenergiegebied IJmuiden Ver en Nederwiek te vergunnen: hiermee
kunnen oplossingen voor uitdagingen bij de uitrol van windenergie op zee
worden gestimuleerd om - ook in de toekomst — op verantwoorde wijze
windenergie op zee te realiseren en de hernieuwbare energiedoelstellingen
te halen. Vanwege het borgen van concurrentie en de waarde die de
kavels kunnen hebben voor de Nederlandse maatschappij is de toevoeging
van een financieel bod wenselijk.

Door de vergelijkende toets met financieel bod zodanig vorm te geven,
worden innovaties en oplossingen gerealiseerd in elke stap tot het
realiseren van een windpark op zee: bij ontwerp, bouw en exploitatie.
Deze aanpak draagt op integrale wijze bij aan het stimuleren van
benoemde maatschappelijke doelen. Vele van deze effecten kunnen niet
achteraf worden geborgd en moeten dus van meet af aan te zijn
meegenomen in de vergunningverleningsprocedure.

Nadat de vergunning(en) van de winnaar(s) onherroepelijk zijn, worden
de vergunningverleningsprocedures door Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) geévalueerd, zodat nieuwe inzichten weer kunnen
worden gebruikt voor de vormgeving van toekomstige vergunning-
verleningsprocedures voor windenergie op zee. Ook zal bij de evaluatie
van de komende vergunningverleningsprocedures de minister van
Financién worden betrokken.
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